

Plan de test bêta — Rallia

Période : 30 mars – 3 mai 2026 **Testeurs** : ~100 utilisateurs **Distribution** : Google Play Console (piste privée), App Store Connect (TestFlight externe) **Objectif** : Valider la stabilité, l'utilisabilité et les parcours clés avant le lancement public

Phase 1 : Déploiement contrôlé (Jours 1–5 | 30 mars – 3 avril)

- Commencer avec 10–20 testeurs de confiance (équipe, proches, utilisateurs avancés) avant d'ouvrir aux 100
- Mettre en place un canal de rétroaction principal (Slack/Discord dédié, Google Form ou mécanisme intégré à l'app)
- Préparer et partager une **liste des problèmes connus** pour éviter les doublons de rapports
- Rédiger un **guide du testeur** couvrant :
 - Quoi tester (parcours clés, écrans spécifiques)
 - Comment signaler un bogue (canal, format attendu)
 - À quoi s'attendre (c'est une bêta, des choses vont casser)

Phase 2 : Bêta complète (Jours 5–20 | 3 avril – 19 avril)

- Ouvrir à l'ensemble des 100 testeurs
- Orienter les testeurs vers les **parcours principaux** :
 - Inscription et accueil (onboarding)
 - Découverte des installations et terrains
 - Parcours de réservation
 - Fonctionnalités clés de la proposition de valeur
- Surveiller activement :
 - Taux sans plantage (cible >99 %)
 - Complétion de l'onboarding — où les gens décrochent-ils ?
 - Complétion des parcours principaux — les utilisateurs arrivent-ils à terminer les tâches essentielles ?
 - Performance — temps de démarrage à froid, temps de réponse API sur réseaux réels

- Notifications push sur les deux plateformes
- Cas limites — connectivité faible, transitions arrière-plan/premier plan, tailles d'écran variées
- **Sondage mi-bêta (~jour 15) :**
 - « Qu'est-ce qui est confus ? »
 - « Qu'est-ce qui manque ? »
 - « Recommanderiez-vous cette app à un ami ? »

Phase 3 : Stabilisation (Jours 20–30 | 19 avril – 30 avril)

- **Gel des fonctionnalités** — corrections de bogues et polissage seulement
- Résoudre tous les bogues P0/P1
- Finaliser les fiches des magasins :
 - Captures d'écran et descriptions (en-US et fr-CA)
 - Politique de confidentialité
 - Formulaire de sécurité des données (Google Play)
 - Détails de confidentialité de l'app (Apple)
- Soumettre à la révision de l'App Store tôt — la première révision peut prendre plus de temps et révéler des problèmes de métadonnées ou de lignes directrices
- Envoyer un **sondage de satisfaction final** (~jour 28)

Semaine tampon (27 avril – 3 mai)

- Traiter les retours de la révision App Store
 - Dernières corrections de bogues
 - Lancement public
-

Métriques clés à suivre

Métrique	Cible
Sessions sans plantage	>99,5 %
DAU/MAU des testeurs	>30 % (signal de rétention)

Métrique	Cible
Durée moyenne de session	Établir une référence pour comparaison post-lancement
Rapports de bogues	Tendance vers zéro P0/P1 au jour 25
NPS ou score de satisfaction	Mesurer aux jours 15 et 28

Résumé hebdomadaire

Semaine	Dates	Priorité
Semaine 1	30 mars – 5 avril	Déploiement contrôlé, triage initial des bogues
Semaine 2	6 avril – 12 avril	Bêta complète, surveiller les parcours principaux
Semaine 3	13 avril – 19 avril	Sondage mi-bêta, corriger les problèmes critiques
Semaine 4	20 avril – 26 avril	Gel des fonctionnalités, stabiliser, soumettre aux magasins
Tampon	27 avril – 3 mai	Révision des magasins, corrections finales, lancement public

Liste de vérification

- ☐ Mettre en place le suivi des plantages (Sentry / Crashlytics)
- ☐ Mettre en place l'analytique pour le suivi des parcours principaux
- ☐ Créer le canal de rétroaction et le partager aux testeurs
- ☐ Rédiger le guide du testeur
- ☐ Préparer la liste des problèmes connus
- ☐ Inviter les 10–20 premiers testeurs
- ☐ Inviter les testeurs restants (jour 5)
- ☐ Envoyer le sondage mi-bêta (jour 15)
- ☐ Tester le flux de mise à jour OTA via EAS Update pendant la bêta
- ☐ Vérifier les liens profonds / liens universels / app links sur les deux plateformes
- ☐ Tester les flux de paiement/achats intégrés si applicable

- ☐ Finaliser les fiches des magasins (deux langues)
 - ☐ Préparer la politique de confidentialité et les formulaires de sécurité des données
 - ☐ Soumettre à la révision de l'App Store
 - ☐ Envoyer le sondage de satisfaction final (jour 28)
 - ☐ Lancement public
-

Notes importantes

- **Prioriser impitoyablement** — corriger les bloquants et plantages, reporter le reste
- **Relancer les testeurs silencieux** — leur silence est une donnée (confusion, désintérêt ou échec d'installation)
- **Tester le flux de mise à jour** — pousser une mise à jour EAS Update pendant la bêta pour vérifier que les mises à jour arrivent correctement
- **Ne pas tout corriger** — se concentrer sur ce qui bloque le lancement public